



Obra
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM PLUVIAL, ACESSIBILIDADE - PASSEIO DA RUA
ROSINETE ESTEVES VIEIRA

Bancos
SINAPI - 04/2016 - Santa
Catarina

B.D.I.
20,0%

Encargos Sociais
0,0% - Não Desonerada

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 192,00	100,00% 192,00
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA-TERRAPLENAGEM	100,00% 787,97	100,00% 787,97
3	PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADOS TIPO "I"	100,00% 37.455,51	100,00% 37.455,51
4	ACESSIBILIDADE-PASSEIO PUBLICO	100,00% 12.887,24	100,00% 12.887,24
5	SINALIZAÇÃO VIARIA-HORIZONTAL E VERTICAL	100,00% 392,30	100,00% 392,30
Porcentagem			100,0%
Custo			51.715,02
Porcentagem Acumulado			100,0%
Custo Acumulado			51.715,02

Total sem BDI R\$ 43.096,49
Total do BDI R\$ 8.618,53
Total Geral R\$ 51.715,02

JOÃO ROBERTO SMANIA CATÂNEO
Eng. Civil- CREA/SC 10.721-1