Agente Promotor
MUNICIPIO DE SÃO MARTINHO

Número do Contrato
1027946-31/2015

Programa
APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA

Data Início de Obras

Prazo de Execução
4 meses

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Total (R$)	Inc. (%)	Acum (%)	Mês 01 Repasse (R$)	Mês 01 Contrapartida R$ (R$)	Mês 01 Percent. (%)	Mês 02 Repasse (R$)	Mês 02 Contrapartida R$ (R$)	Mês 02 Percent. (%)	Mês 03 Repasse (R$)	Mês 03 Contrapartida R$ (R$)	Mês 03 Percent. (%)	Mês 04 Repasse (R$)	Mês 04 Contrapartida R$ (R$)	Mês 04 Percent. (%)	Mês 05 Repasse (R$)	Mês 05 Contrapartida R$ (R$)	Mês 05 Percent. (%)
META 1	140.891,96	55,9	100,0	45.417,04	1.542,25	33,33	45.417,04	1.542,25	33,33	45.430,66	1.542,72	33,34						
META 2	111.135,20	44,1	100,0							32.245,58	1.094,98	30,00	75.239,68	2.554,96	70,00			
	252.027,16			**45.417,04**	**1.542,25**	**18,63**	**45.417,04**	**1.542,25**	**18,63**	**77.676,24**	**2.637,70**	**31,87**	**75.239,68**	**2.554,96**	**30,87**			
	Financeira	**8.277,16**			**1.542,25**			**1.542,25**			**2.637,70**			**2.554,96**				
	Física																	
	Outras Fontes																	
	Repasse	**243.750,00**		**45.417,04**			**45.417,04**			**77.676,24**			**75.239,68**					
	Total	**252.027,16**		**46.959,29**			**46.959,29**			**80.313,94**			**77.794,64**					
		252.027,16					**90.834,08**	**3.084,51**	**37,27**	**168.510,32**	**5.722,20**	**69,13**	**243.750,00**	**8.277,16**	**100,00**	**243.750,00**	**8.277,16**	**100,00**

Prefeito
Nome ROBSON JEAN BACK
CPF 016.399.209-60

Responsável Técnico
Nome: JOAO ROBERTO S. CATANEO
Registro: 10.721-1

Responsável Técnico
Nome:
Registro:

Data