
No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum.
1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
2 25,00 25,00 30,00 55,00 30,00 85,00 15,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
3 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
5 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
6 15,00 15,00 15,00 30,00 15,00 45,00 55,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

TOTAL 25,03 25,03 24,73 49,76 24,73 74,49 25,51 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Recurso
C. Fin.
C. Fís.

Outras F.
TOTAL

Responsável técnico Responsável técnico Data
pelos itens: pelos itens:

87.694,21 90.467,3788.778,73 87.694,21

3.403,24 3.361,66 3.361,66 3.467,97
85.375,50 84.332,55 84.332,55 86.999,40

1012642-18/2013N° do contrato

Agente Promotor / Proponente PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARTINHO REVITALIZAÇÃO PRAÇA VARGEM DO CEDRO

Mês 06

Empreendimento

CRONOGRAMA GLOBAL

Item Mês 05 Mês 08 Mês 12Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 09 Mês 10Mês 07 Mês 11
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