



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

A 3

GEROM	GERÊNCIA DE OPERAÇÕES MUNICIPAIS														
BADESC CIDADES		LOCALIZAÇÃO: AV. FREDERICO SCHUMACKER E RUA ALFREDO HULSE- SÃO MARTINHO-SC.													
MUNICÍPIO: SÃO MARTINHO-SC		CARACTERÍSTICAS: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA,DRENAGEM PLUVIAL,SINALIZAÇÃO VIÁRIA, ACESSIBILIDADE E SERVIÇOS COMPLEMENTARES												FOLHA: 01/01	
PROJETO: PAVIMENTAÇÃO,DRENAGEM PLUVIAL, SINALIZAÇÃO VIARIA,ACESSIBILIDADE E SERVIÇOS COMPLEMENTARES														01	
		PERÍODO (MÊS)												DATA: 03/03/2016	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		TOTAL	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.251,75	100,00											1.251,75	0,20
2	TERRAPLENAGEM- MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					116.853,45	100,00							116.853,45	18,91
3	DRENAGEM PLUVIAL							15.799,91	100,00					15.799,91	2,56
4	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA					80.432,98	50,00	80.432,99	50,00					160.865,97	26,03
5	PASSEIO PÚBLICO- ACESSIBILIDADE					18.299,41	50,00	18.299,42	50,00					36.598,83	5,92
6	SINALIZAÇÃO VIARIA							93.123,85	100,00					93.123,85	15,07
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	96.727,12	50,00	96.727,12	50,00									193.454,24	31,31
	ART Nº 5.458.151-0														
	TOTAL NO MÊS (SIMPLES)	97.978,87	15,86	96.727,12	15,65	215.585,84	34,89	207.656,17	33,60					617.948,00	100,00
	TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)	97.978,87	15,86	194.705,99	31,51	410.291,83	66,40	617.948,00	100,00						
DATA DO ORÇAMENTO: 03/03/2016		NOME E CREA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO: JOÃO ROBERTO SMANIA CATANEO - CREA/SC 10721-1								ASSINATURA:					

Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. - BADESC

Rua Almirante Alvim, 491 - CP 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC - Fone: (0--48) 3216-5028 3216-5032 - Fax: 3216-5007

Home Page: <http://www.badesc.gov.br> - <http://www.sc.gov.br> - E-mail: badesc@badesc.gov.br