



Obra
PAVIMENTAÇÃO ,SINALIZAÇÃO VIARIA E ACESSIBILIDADE DA RUA ROMÁRIO CARDOSO

AMUREL
CNPJ: 82.998.170/0001-71

Bancos
SINAPI - 04/2016 - Santa Catarina

B.D.I.
20,0%

Encargos Sociais
0,0% - Não Desonerada

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 1.544,56	100,00% 1.544,56
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA-TERRAPLENAGEM	100,00% 789,69	100,00% 789,69
3	PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADOS TIPO "I"	100,00% 38.104,48	100,00% 38.104,48
4	ACESSIBILIDADE-PASSEIO PUBLICO	100,00% 11.082,27	100,00% 11.082,27
5	SINALIZAÇÃO VIARIA-HORIZONTAL E VERTICAL	100,00% 448,83	100,00% 448,83
Porcentagem			100,0%
Custo			51.969,83
Porcentagem Acumulado			100,0%
Custo Acumulado			51.969,83

Total sem BDI R\$ 43.306,86
Total do BDI R\$ 8.662,97
Total Geral R\$ 51.969,83

JOÃO ROBERTO SMANIA CATANEO
Eng. Civil- CREA/SC 10.721-1